

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2**

Утверждаю _____
 Директор школы: **Н.Н. Иванова**
 Приказ № 054/1 от 22.03.2021г

**Дорожная карта
создания и функционирования Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ Дзержинская средняя школа №2**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор школы	Информация о подготовке Центра направляется в РУО	Март 2021
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор школы	Совместно с РУО, органами местного самоуправления	Март 2021
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор школы	Совместно с РУО, органами местного самоуправления, согласуется с гл.консультантом МОиН РД	Март 2021
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор школы, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	Март 2021
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	Июнь-август 2021
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июнь-август 2021 Сентябрь 2021 (размещение программ на сайте)
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор школы	Предоставление информации	Март 2021

8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор школы, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Март-август 2021
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор школы, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель- август 2021
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор школы	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	Июнь -август 2021
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Конец августа 2021
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	программист	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	Конец августа 2021
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Директор школы	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	Начало сентября 2021
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор школы	Направление информации	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года