

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Красноярского края

 С.И. Маковская

« 20 » 01 2023

Региональный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего образования (далее – ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего образования (далее – ФОП СОО) на 2023–2024 годы

Региональный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

В региональный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО;
- 2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения МОУО, ММС и ОО при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.

Управление процессами внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне Красноярского края обеспечивается министерством образования Красноярского края.

В качестве организации-оператора, координирующей введение ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном уровне, выступает КК ИПК.

В реализации мероприятий плана принимают участие ЦОПМКП, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевые педагогические колледжи, МОУО, ММС, ОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
1.1	Внесение изменений в постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего	До 1 апреля 2023 года	Уточнены Порядок и случаи организации индивидуального отбора с учетом вводимых ФГОС СОО, ФОП СОО	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.2	<p>образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»</p> <p>Издание распорядительных актов МОУО, локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Январь – февраль 2023 года	<p>Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном и муниципальном уровнях, уровне ОО.</p> <p>Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Руководители МОУО, руководители ОО
1.3	<p>Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы</p>	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	<p>Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.</p> <p>В государственное задание КК ИПК, ЦОПМКП внесены мероприятия по сопровождению введения ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Руководители ОО, руководители МОУО
1.4	<p>Внесение дополнений в программы научно-методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (в части введения ФГОС СОО, ФОП СОО).</p> <p>Разработка на основе программ и реализации муниципальных планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p>	Ежегодно, январь – февраль	<p>Обеспечена координация деятельности образовательных организаций и методических служб, имеющих утвержденные на федеральном уровне программы научно-методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО.</p>	Ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию),

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	Разработка и реализация единого сетевого графика научно-методического сопровождения	Январь – февраль 2023 года	<p>Определено содержание научно-методического, методического обеспечения деятельности по реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне</p> <p>Единый сетевой график НМС представлен на сайте КК ИПК.</p> <p>Вопросы реализации единого сетевого графика НМС дважды в месяц рассматриваются в ходе информационно-консультационного вебинара для муниципальных методических служб «Вектор образования»</p>	руководители МОУО
1.5	<p>Внесение в планы работы КК ИПК мероприятий по координации процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Внесение в планы работы КК ИПК, ЦОКО, МОУО, ММС мероприятий по сопровождению МОУО, ОО в процессе введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Издание локальных актов МОУО об утверждении структуры управления и сопровождения введения ФГОС СОО</p>	Февраль 2022 года	<p>Определена муниципальная структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Внесено соответствующее содержание в планы работы КК ИПК, ЦОКО, МОУО, ММС</p>	<p>ректор КК ИПК Чиганова Е.А., директор ЦОКО Семенов С.В., руководители МОУО, руководители ОО</p>
1.6	<p>Проведение рабочих совещаний, заседаний УМО министерства образования Красноярского края с организациями, входящими в структуру управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО, а также совместных рабочих совещаний и инструктажей</p>	В течение 2023–2024 годов	<p>Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации.</p>	<p>Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	управленческих команд МОУО, ОО и организациями, входящими в региональную и муниципальные структуры управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО		Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО	обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители МОУО
1.7	Обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, ФОП СОО в ходе окружных совещаний для руководителей образовательных организаций	Ежегодно, февраль – март	В программе окружных совещаний запланированы и проведены заседания групп, посвященные вопросам и проблемам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А.
1.8	Организация участия представителей МОУО, управленцев ОО в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	В течение 2023–2024 годов	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий региональных и муниципальных управленческих команд, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., руководители МОУО, руководители ОО
1.9	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО	В течение 2023–2024 годов	Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП СОО	Руководители МОУО, руководители ОО
1.10	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Начальник отдела общего образования министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (2023/24 учебный год)	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			<p>образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., директор ЦОКО Семенов С.В., руководители МОУО, руководители ОО</p>
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	<p>Ректор КК ИПК Чиганова Е.А., директор ЦОКО Семенов С.В., ректор КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей, руководители ОО, являющихся федеральными, региональными инновационными площадками</p>
2.2	Организация повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе (ДПП) Академии Министерства просвещения РФ «Реализация требований обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО в работе учителя» для педагогов (количество в соответствии с планом).	<p>Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
			<p>Обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов.</p> <p>Разработаны программы повышения квалификации и проведено повышение квалификации педагогов по вопросам реализации учебных предметов на углубленном уровне для учителей математики, естественных наук, литературы, истории и обществознания.</p> <p>Проведено повышение квалификации команды КК ИПК в Академии Министерства просвещения РФ</p>	
2.3	<p>Реализация комплекса мероприятий предметных объединений и ассоциаций педагогов по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Февраль, далее в течение года</p>	<p>Разработаны и реализованы планы деятельности сетевых методических объединений по предметам, включающие вопросы:</p> <p>сопровождения введения ФООП;</p> <p>сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО, СОО);</p> <p>сопровождения формирования функциональной грамотности;</p> <p>сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов;</p> <p>повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов; включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям</p>	<p>Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.4	<p>Определение и организация работы пилотных ОО по введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>В течение 2023–2024 годов</p>	<p>обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО</p> <p>Организовано пилотирование ФГОС СОО, ФОП СОО (не менее 10 ОО):</p> <p>определена дебютная идея пилотирования; подготовлен и проведен конкурсный отбор школ-пилотов;</p> <p>проведена серия разрабоческих семинаров (не менее 8);</p> <p>представлены модели плана по пилотированию;</p> <p>обеспечены поиск и апробация во всех уровнях образования комплексных решений реализации обновленных стандартов</p>	<p>ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p>
2.5	<p>Организация и проведение региональных мероприятий/событий с включением в программу секций актуальных вопросов/тем введения ФГОС СОО, ФОП СОО, таких как:</p> <p>Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования»;</p> <p>Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития», краевой августовский педагогический совет;</p> <p>Форум управленческих практик;</p> <p>Краевая школа управления;</p> <p>Краевой образовательный форум центров образования «Точка роста»;</p> <p>кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности;</p> <p>Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»;</p> <p>Международная научная конференция</p>	<p>В течение 2023–2024 годов</p>	<p>Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.6	<p>памяти М.И. Шиловой «Образование и социализация личности в современном обществе»; Форум «ProНаставничество»</p> <p>Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	1 раз в 2 года	Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО	Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.
2.7	<p>Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	В течение 2023–2024 годов	<p>Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров в рамках целевого набора по программе Академии Министерства просвещения РФ по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО курсов повышения квалификации КК ИПК «Управление введением и реализацией ФГОС СОО» (не менее 100 управленческих команд).</p> <p>Проведен цикл семинаров для заместителей директоров школ по вопросам разработки и реализации ООП СОО, в том числе в сетевой форме, развития ВСОКО и особенностей развития информационно-образовательной среды школы в условиях реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.</p>	Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.
2.8	<p>Реализация комплекса мероприятий, включая совместные совещания, заседания учебно-методических объединений, рабочих групп, направленных на синхронизацию содержания/технологий преподавания программ высшего и среднего профессионального образования, программ дополнительного профессионального</p>	В течение 2023–2024 годов	<p>Актуализировано содержание рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей высшего и среднего профессионального образования.</p> <p>Проведена синхронизация содержания/технологий преподавания по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО в программах высшего и среднего</p>	Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий обязанности ректора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	<p>образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевыми педагогическими колледжами</p>		<p>профессионального образования, программах дополнительного профессионального образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевыми педагогическими колледжами</p>	<p>КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей</p>
2.9	<p>Разработка примеров образовательного пространства реализации ФГОС СОО на основе концепции «Школа Минпросвещения России». Организация партнерского взаимодействия при проектировании элементов образовательного пространства</p>	<p>В течение 2023–2024 годов</p>	<p>На примере школ-пилотов, вошедших в проект «Школа Минпросвещения России», получены примеры практики создания образовательного пространства школы (в том числе на сегменте старшей школы). Обеспечено взаимодействие с партнерами по вопросам проектирования в образовательном пространстве старшей школы деятельности: школьных музеев; школьных театров; первичных организаций РДМ; центров образования «Точка роста»</p>	<p>Ректор КК ИПК Чиганова Е.А., партнеры (Центр туризма, Кванториум)</p>
2.10	<p>Организация информационно-методического и методического сопровождения управленцев и педагогов ОО по вопросам реализации ФГОС СОО, ФОП СОО, в том числе в сетевой форме</p>	<p>В течение 2023–2024 годов</p>	<p>Проведены тематические семинары «Горячая линия ФГОС». Предоставлены ответы на вопросы педагогических и управленческих кадров, поступившие на «Горячую линию ФГОС». Оказана информационная поддержка управленческим командам по нормативной и методической документации по вопросам введения ФГОС СОО, разрабатываемой Академией Министерства просвещения РФ, ИСРО РАО. Обеспечена информационно-методическая</p>	<p>Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.11	Организация сопровождения ММС в процессе формирования и реализации планов методической поддержки ОО при введении и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО. Формирование регионального методического актива	Январь 2023 года – май 2024 года	Члены регионального методического актива обеспечивают сопровождение педагогов в соответствии с ИОМ, направленных на устранение дефицитов в области реализации урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО	Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.
2.12	Разработка и реализация кастомизированных программ повышения квалификации в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО	Январь 2024 года	Разработка и реализация не менее 10 кастомизированных программ повышения квалификации в соответствии с условиями реализации ФГОС СОО, ФОП СОО	Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию)
2.13	Организация научно-методического обеспечения и адресного сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, участвующих в работе федеральной инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева	Сентябрь 2023 года – декабрь 2024 года	Включение в систему научно-методического сопровождения базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, в которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, имеющих успешную практику реализации инновационных проектов и программ по реализации ФГОС СОО, ФОП СОО (федеральные, региональные инновационные площадки). Реализован комплекс мероприятий по научно-методическому обеспечению и адресному сопровождению профессиональной деятельности	Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.14	<p>Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности управленческих кадров ОО: проведение цикла семинаров для управленцев по вопросам профессионального развития, обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО; проведение диагностических сессий, оформление индивидуального образовательного маршрута управленца; оценка профессиональной деятельности в рамках аттестации на соответствие занимаемой должности руководителей ОО; организация презентационной площадки представления успешных управленческих практик и авторских решений с экспертной работой по авторской практике; организация стажировок на площадках успешных практик</p>	<p>С 1 марта 2023 года по графику</p>	<p>педагогических работников и управленческих кадров базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, участвующих в работе федеральной инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева</p> <p>Проведена диагностика профессиональных дефицитов руководителей ОО, составлены их индивидуальные образовательные маршруты, оформлена карта проблем управления ОО в период введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Разработана методика диагностики вновь сформированных компетенций управленческих кадров (по итогам обучения на курсах повышения квалификации).</p> <p>Повышена компетентность управленческих кадров в части обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Оформлена региональная карта методических ресурсов для руководителей ОО</p>	<p>Директор ЦОПМКП Горностаева С.М.</p>
3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО	ФГОС СОО, ФОП СОО		
3.1	<p>Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Формирование бюджета на предстоящий</p>	<p>Ежегодно, август – декабрь</p>	<p>Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	период			и статистики министерства образования Красноярского края Голубева И.В., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А.
4	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО.	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО	Руководители МОУО, руководители ОО
4.2	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО	Руководители МОУО, руководители ОО
4.3	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 1 сентября 2023 года	100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями	Руководители МОУО, руководители ОО
5	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
5.1	<p>Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО Красноярского края.</p> <p>Размещение на сайте министерства образования Красноярского края, КК ИПК, МОУО, ОО информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	До 1 сентября 2023 года	Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО	<p>Руководители ОО, Руководители МОУО, начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p>
6	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
6.1	<p>Анализ (самоанализ) реализации мероприятий регионального плана, муниципальных планов и планов ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	<p>Февраль 2023 года, сентябрь 2023 года, февраль 2024 года</p>	<p>Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов</p>	<p>Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., руководители МОУО, руководители ОО</p>
6.2	<p>Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО</p>	Февраль – сентябрь 2023 года	<p>Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты, составлен перечень муниципальных образований, ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана адресная помощь ОО</p>	<p>Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., руководители МОУО,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
6.3	Мониторинг готовности обучающихся 3–5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС СОО, ФОП СОО	Февраль – декабрь 2023 года	Оценка готовности обучающихся 3–5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС СОО, ФОП СОО	руководители ОО Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию)
6.4	Проведение совещаний и собеседований по вопросам готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО мониторинговые (контрольные) экспертные выезды в МОУО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО	Март – август 2023 года	Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОО к введению СОО. Оказана помощь региональных экспертов МОУО, ММС, ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО	Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А.
6.5	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август – сентябрь 2023 года	Оказана своевременная адресная помощь ОО в части кнгообеспечения	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., руководители МОУО

Используемые сокращения:

Академия Министерства просвещения РФ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»;
ДПП – дополнительные профессиональные программы;
ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;
КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»;

краевые педагогические колледжи – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский педагогический колледж»; краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Канский педагогический колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский педагогический колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский педагогический колледж»; ММС – муниципальные методические службы;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОО – образовательные организации;

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования;

РАОП – региональный атлас образовательных практик;

ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);

ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014;

ЦОКО – краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования»;

ЦОПМКП – автономная некоммерческая организация «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов».