

НИЖНЕТАНАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2

Утверждаю:

Директор школы:

Н.Н. Иванова

Приказ № 069 от 08.04.2024г

**Дорожная карта  
создания и функционирования Центра образования естественно -научной  
и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе Нижнетанайской средней школы филиала МБОУ Дзержинская средняя школа № 2**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор школы	Информация о подготовке Центра направляется в РУО	Март 2024
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор школы	Совместно с РУО, органами местного самоуправления	Март 2024
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор школы	Совместно с РУО, органами местного самоуправления, согласуется с гл.консультантом МОиН РД	Март 2024
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор школы, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	Март 2024
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	Июнь-август 2024

6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июнь-август 2024 Сентябрь 2024 (размещение программ на сайте)
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации предоставление на вышестоящие уровни	Директор школы	Предоставление информации	Март 2024
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор школы, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Март-август 2024
9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор школы, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель-август 2024
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор школы	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	Март -Июль 2024
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Конец августа 2024
12	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	программист	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	Конец августа 2024
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Директор школы	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	Начало сентября 2024
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор школы	Направление информации	Ежеквартально

15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года
----	--	-------------------------------	---	----------------